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Информация   Муниципального  унитарного  предприятия   «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа  по  внесению  изменений  в  инвестиционную  программу «Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения  Уссурийского  городского  округа  на  2010-2015 годы», утверждённую  решением  Думы  Уссурийского  городского  округа  от 07.12.2010г. №  334-НПА.

   В  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального  закона  от 07.12.2011г.        № 416-ФЗ « О  водоснабжении  и  водоотведении» изменился порядок  внесения  изменений в инвестиционные  программы.

   Постановлением Правительства Российской Федерации   от 29.07.2013г.           № 641  «Об инвестиционных  и  производственных   программах  организаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  в «Правилах разработки, согласования, утверждения и  корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» (далее Правила),  предусмотрено, что  регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на  ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа   руководствуясь   п.35 Правил  извещает  о внесении  в  инвестиционную  программу    « Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения  Уссурийского  городского  округа  на  2010-2015 годы»,  утверждённую  решением  Думы  Уссурийского  городского  округа  от 07.12.2010г. №  334-НПА (далее  Программа),  следующих  изменений:

1.В  Программу 

1) таблицу  2 раздела 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в  следующей  редакции:

                                                                                                                                  Таблица 2

	      Показатели      
	ед. изм.
	КО-1
	 КО-2 
	 КО-3 
	КО-5
	КО-6


	 КО-8 
	КО-4, выполнены
 работы ранее  

	площадь фильтрации
	 кв. м  
	93,72
	 93,93
	 93,81
	93,72
	93,38
	 93,72
	  93,61

	
	

	объем загрузки        
	 куб. м 
	250
	234,82
	234,52
	250
	250
	 234,3
	     235

	поддерживающий слой   
	 куб. м 
	47
	    47
	    47
	47
	47
	    47
	      нет      

	распределительная    система               
	
	   стальные трубы   
      d 130 мм      


	
	полиэтилен     
трубы          

	скорость фильтрации   проект.               
	  м/ч   
	     5
	5
	     5
	5
	   5
	     5
	       5

	пропускная способность
	куб. м/ч
	468
	   470
	   469
	468
	468
	 468,8
	     468

	процент неработающей  площади фильтра       
	   %    
	0
	    30
	    40
	0
	45
	    25
	     нет      

	снижение скорости  фильтрации            
	   %    
	0
	    52
	    44
	0
	52
	    44
	     нет      

	фактическая пропускная
способность фильтра   
	куб. м/ч
	306,09
	 228,2
	 318,5
	306,09
	253,7
	264,85
	    600           

	
	 Фактическое  соответствие  СанПиН  проб  из  КО
	
	
	

	цветность             
	   %    
	80
	    90
	    95
	80
	70
	    90
	     100
	

	мутность              
	   %    
	75
	    70
	    50
	75
	80
	    50
	     100
	


       2) по  всему  тексту  после  слов «контактных осветлителей NN 2, 3, 8»  добавить «1,5,6»  во  всех  падежах;       

       3) пункты 2, 3, 6 раздела  4. «Программные мероприятия и финансовое обеспечение» изложить  в  следующей  редакции:

       «2. Мероприятие N 2 предусматривает выполнить следующие мероприятия:

- заменить стальные распределительные системы на полиэтиленовые;

- заменить песчано-гравийную загрузку с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита;

- заменить существующие затворы на затворы ERHARD, VAG.

 Стоимость мероприятия N 2 - 28,48 млн. руб. без НДС и без налога на прибыль, в том числе:

       -выполнение работ по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребенки ПВХ, ремонтно-строительные работы на  шести контактных осветлителях – 15,61 млн. руб. без НДС:

-   КО – 1     2,82  млн. руб.; 

-   КО – 2     2 x 1,065 x 1,065 = 2,27 млн. руб. ;

-   КО – 3     1,9 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,30 млн. руб. ;

-   КО – 5     2,82 млн. руб. ;

-   КО – 6     2,83 млн. руб. ;

-   КО – 8      2 x 1,065 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,57 млн. руб.

    Итого –   15,61 млн. рублей;

       - замена существующих затворов на затворы VAG, ERHARD 14 штук – Д- 500 мм, 17 штук Д - 800 мм -  12,87 млн руб. без НДС (15,19 млн руб. с НДС.), в  том  числе  по  годам:  2011г. -2,97 млн. руб., 2012 – 5,11 млн. руб., 2013 г.- 4,79 млн. руб.( без  НДС)

   Сметы по мероприятию  N 2 прилагаются. 

3. Мероприятие N 3 "Внедрение системы частотного регулирования  производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского  гидроузла" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

      -  приобретение и монтаж оборудования;

      -  проведение пусконаладочных работ.

         Стоимость мероприятия N 3 –13,86 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе  (приобретение и монтаж, пусконаладочные  работы):

       - приобретение, монтаж  комплекса  оборудования  для  автоматизации водопроводной  насосной  станции и  пусконаладочные  работы (низковольтный преобразователь частоты "SIEMENS"с необходимой обвязкой,  два низковольтных электродвигателя "SIEMENS" мощностью 560 кВт, комплекс  оборудования  по  автоматизации) – 12,77млн. руб.;

       - кабель для  автоматизации  водопроводной  насосной  станции ( РУ-6 кВ.) – 0,38 млн. руб.;

       - трансформатор  для автоматизации  водопроводной  насосной  станции  (мощность-  1000 кВа., с  рабочим  напряжением 6/0,4кВ.)-   0,38 млн. руб.;

       - устройство  навеса  над  трансформатором  на  насосной  станции  1-го  подъёма  ( Раковский  гидроузел) - 0,33млн. руб.

          Стоимость по мероприятиям проекта N 1 "Модернизация системы

водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал" инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы" составляет 49,51 млн. руб. без НДС и налога на прибыль. Всего  стоимость с НДС и налогом на прибыль - 73,02 млн. руб.

        6. Мероприятие № 6 "Модернизация на воздуходувной насосной станции и  сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

      - проведение работ по демонтажу оборудования;

      - приобретение и монтаж оборудования;

      - проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 6  –  15,11 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

     -приобретение оборудования: 

 компрессор "SIEMENS" серии СОМРАСТ – 6,2 млн. руб. без НДС;

 система аэрации АКВА – ТОР ( 1 секция ) –2,58  млн. руб. без НДС;

 система дисковой аэрации АКВА – ТОР ( 1 секция ) –2,54  млн. руб. без НДС;

 датчики кислорода (2шт) – 0,19 млн. руб. без НДС;

 затворы (3шт) – 0,51 млн. руб.;

    -монтаж и демонтаж оборудования по сметам:

    -демонтаж и монтаж компрессора, затворов  -  0,73 млн. руб. без НДС;

    -демонтаж и монтаж аэрационной системы -  0,75 млн. руб.

    -демонтаж и монтаж аэрационной системы (3секции)– 1,06 млн. руб. 

    - проведение  работ по  покрытию стен и  лотков защитными  компонентами  на   3-х  секционных  аэротенках  ОСК  г. Уссурийска – 1,61млн. руб.»;

         4)  таблицу 3 в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                   Таблица 3

          Финансовый  план  инвестиционной  программы

	Перечень мероприятий программы
	Объем 

финансирования, млн. руб.                
	        в том числе по   годам


	Источники

финансирования


	

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Проект   N   1 программы "Модернизация системы водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск- Водоканал", всего с учетом налога на прибыль 
без НДС 

с НДС;

без учета налога на прибыль    

без НДС                        

с НДС,                         

в том числе:                   
	61,88
73,02
49,51
58,42
	12,39

14,62

9,91

11,69
	12,39

14,62

9,91

11,69


	12,38

14,61

9,91

11,70


	12,36

14,59

9,89

11,67
	12,36

14,58

9,89

11,67
	Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения     

	мероприятие N 1.              

с учетом налога на прибыль     

без НДС                        

с НДС; 

без учета налога на прибыль    

без НДС                          с НДС                                               
	8,96

10,57

7,17

8,46
	5,84

6,89

4,67

5,51
	3,12

3,68

2,50

2,95
	
	
	
	

	 мероприятие N 2              

с учетом налога на прибыль     

без НДС

с НДС;                         

без учета налога на прибыль    

без НДС

 с НДС                                                                     
	35,60

42,01

29,48

33,61


	6,55

7,73

5,24

6,18


	9,27

10,94

7,41

8,74


	12,38

14,61

9,91

11,70


	3,69

4,35

2,95

3,48
	3,71

4,38

2,97

3,51
	

	 мероприятие N 3              

с учетом налога на прибыль     

без НДС                   

с НДС; 

без учета налога на прибыль    

без НДС                        

с НДС   
	17,32

20,44

13,86

16,35
	
	
	
	8,67  10,23     
6,94

8,19
	8,65

10,21

6,92

8,16
	

	Проект N 2 программы "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг   по водоотведению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск- Водоканал", всего с учетом налога на прибыль
без НДС 

с НДС;

без учета налога на прибыль    

без  НДС                        

с НДС,                         

в том числе:                   
	64,05

75,57

51,24

60,46
	8,88

10,48

7,10

8,38
	12,64

14,91

10,11

11,93
	13,47

15,89

10,78

12,72
	14,18

16,73

11,34

13,38


	14,88

17,56

11,91

14,05
	Надбавки к тарифам на услуги водоотведения

	мероприятие N 4             

с учетом налога на прибыль     

без НДС

с НДС;                         

без учета налога на прибыль    

 без  НДС                        

с   НДС                                                                     
	21,29

25,12

17,03

20,09
	8,88

10,48

7,10

8,38
	12,41

14,64

9,93

11,71
	
	
	
	

	мероприятие N 5            

с учетом налога на прибыль     

без НДС

с НДС;                         

без учета налога на прибыль    

без  НДС                        

с   НДС                                                                     
	12,58

14,85

10,07

11,88
	
	
	
	
	12,58

14,85

10,07

11,88
	

	 мероприятие N 6          

с учетом налога на прибыль     

без НДС

с НДС;                         

без учета налога на  прибыль    

без НДС                          

с НДС                                                                     
	18,89

22,28

15,11

 17,84


	
	0,23

0,27

0,18

0,22


	13,47

15,89

10,78

12,72


	3,89

4,59

3,11

3,67
	1,30

1,53

1,04

1,23
	

	 мероприятие N 7

с учетом налога на прибыль     

без НДС

с НДС;                         

без учета налога на прибыль    

без НДС                          с НДС                      
	11,29

13,32

9,03
10,65
	
	
	
	10,29

12,14

8,23

9,71
	1,0

1,18

0,80

0,94
	

	 Всего по программе

 с учетом налога на прибыль     

  без НДС

  с НДС;                         

 без учета налога на прибыль    

  без  НДС                          с НДС                                                                                
	125,93

148,59

100,75

118,88
	21,27

25,10

17,01

20,07
	25,03

29,53

20,02

23,62
	25,85

30,50

20,69

24,42
	26,54

31,32

21,23

25,05
	27,24

32,14

21,80

25,72
	


 5) пункты 2,3,5,6 таблицы  4  в разделе 6 «Механизм реализации программы»  изложить в следующей  редакции: 

	2.
	Мероприятие № 2 

Модернизация контактных     осветлителей на станции осветления и замена затворов       промывания и исходной воды на затворах ERHARD, VAG  на очистных сооружениях водопровода г.Уссурийска , всего, в  том  числе:
	28,48
	2011-2015г.г.
	гл. инженер, начальник  участка 

(очистные сооружения водопровода)  

	22.1
	Выполнение работ по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита,  замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребенок, всего из них: 

КО-1                

КО-2 

КО-3  

КО-5                                                                                                                     

КО-6                                                                                                                     

КО-8                                                                                                                                                                   
	15,61

2,82

2,27

2,30

2,82

2,83

2,57


	2011–2015г.г.

4кв. 2015г

4кв.2011г.

4кв.2012 г.

4кв. 2015г.

4кв. 2014г 

4кв.2013г.


	

	22.2
	Замена существующих затворов на затворы VAG, ERHARD на  КО 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,8, 9            
	12,87
	2011–2013гг.
	

	3.
	Мероприятие №3 

 Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-го подъема Раковского гидроузла, всего, в  том  числе:
	            13,86
	2014

-2015 гг.
	гл. инженер

	33.1
	Приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ.   
	13,86


	4кв. 2015г.
	

	
	Всего по проекту №1 
	49,51
	2011 – 

2015 гг.
	

	5.
	Мероприятие № 5

Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации  г. Уссурийска, всего,  в том числе:                


	10,07
	2014– 

2015 гг.
	гл. инженер, начальник участка 

(очистные сооружения канализации)  


	5.1
	Проектные работы           
	1,27
	3-й кв.2014г.
	

	5.2
	Строительно-монтажные работы, модернизация    
	3,32
	4 кв.2015г.  
	

	5.3
	Приобретение и монтаж оборудования с пусконаладочными работами
	5,48
	4 кв.2015г.  
	

	56.
	Мероприятие № 6 

Модернизация на  воздуходувной насосной  станции и сооружениях - аэротенки на очистных  сооружениях канализации  г. Уссурийска, всего,  в том числе:                
	15,11


	2012-

2015г.г.


	гл. инженер, начальник участка 

(очистные сооружения канализации)  


	6.1
	Приобретение оборудования 


	12,02
	 4кв.2015г.
	

	6. 2
	Демонтаж и монтаж оборудования с

пусконаладочными работами


	1,48
	 4кв.2015г.
	

	6.3
	Проведение  работ  по  покрытию  стен  и  лотков  защитными  компонентами  на  3-х  секционных  аэротенках  ОСК  г. Уссурийска
	            1,61
	 4кв. 2015 г.
	


     6) в раздел 7 «Оценка эффективности реализации программы» внести                 следующие изменения:  

а) таблицу  5  изложить в следующей редакции:

Таблица 5

	Контактные 
осветлители
	         до         
    модернизации    
	после модернизации  
	требования СанПиНа  
   2.1.4.1074-01    

	
	мутность,
  мг/л   
	цветность,
 градусы. 
	мутность,
  мг/л   
	цветность,
 градусы  
	мутность,
  мг/л   
	цветность,
 градусы  

	КО-1
	     2,24
	        24
	     1,28
	       8,67
	     1,50
	        20

	КО-2       
	      2,0
	        20
	     1,28
	       8,8
	     1,50
	        20

	КО-3       
	      2,3
	        25
	     1,47
	      14,0
	     1,50
	        20

	КО-5
	      2,86
	        26
	     1,41
	       9,09
	     1,50
	        20

	КО-6       
	      2,13
	        23
	     1,36
	      10,1
	     1,50
	        20

	КО-8      
	     2,13
	        23
	     1,36
	      10,1
	     1,50
	        20


б) подпункт  3.1. пункта  3 изложить  в  следующей  редакции:    

« 3.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования  в год, всего – 4020,0 тыс. руб.    

Срок окупаемости мероприятия N 3 –  3 года 5месяцев.».
        2.  В  Приложения  Программы внести следующие изменения:

1)  абзац 9, 10 подпункта 1.5  пункта 1 Приложения № 2 «Расчет экономической эффективности» Программы изложить в  следующей  редакции:  

«Срок окупаемости – 3 года  5 месяцев 

13,86млн. руб./ 4,02млн. руб. =3 года 5 месяцев.»;

2) пункты 2,3,5,6 таблицы  Приложения  № 4 «Финансовый план программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения УГО на 2010 – 2015 годы»» Программы   изложить в  следующей  редакции:

	2


	Мероприятие № 2.

Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных   сооружениях водопровода г. Уссурийска 

- всего;(средства собственные, финансирование  осуществля- ется через поступления средств от потребителей по надбавке к тарифу на услуги водоснабжения), в том числе: 
	28,48
	5,24
	7,41
	9,91
	2,95
	2,97

	2.1

2.2


	- выполнение работ по замене песчано – гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживаю- щих слоев из гранодиорита, замена стальных распредели- тельных систем на полиэтиле- новые, установка гребёнок и  другие  работы  по  локально-ресурсному сметному расчёту;

- замена существующих затворов на затворы  VAG, ERHARD  на  КО 1,2,3,4,5,6,8,9, всего.


	15,61

12,87


	2,27

2,97


	2,30

5,11


	5,12

4,79


	2,95
	2,97

	3.
	Мероприятие № 3

Внедрение    системы частотного  регулирования производительности  насосов в насосной станции 1-ого  подъёма    Раковского гидроузла.

Приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ.  
	13,86
	
	
	
	6,94
	6,92

	
	Всего по проекту № 1      
	49,51
	9,91
	9,91
	9,91
	9,89
	9,89

	5.


	Мероприятие № 5 

Строительство   станции по сгущению  и   утилизации осадка   на   очистных сооружениях канализации г. Уссурийска - всего; (средства  собственные, финансирование  осуществляется через поступление  средств от потребителей по надбавке к  тарифам на услуги водоотведения).
	10,07


	
	
	
	
	10,07



	6.
	          Мероприятие №  6

Модернизация  на воздуходувной  насосной станции и сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях  канализации г. Уссурийска- всего; (средства  собственные, финансирование  осуществляется через поступление  средств от потребителей по надбавке к  тарифам на услуги водоотведения), в  том  числе:
	15,11


	
	0,18
	10,78
	3,11
	1,04

	 6.1
	Приобретение оборудования 
	12,02
	
	0,18
	9,30
	2,54
	

	 6.2
	Демонтаж    и    монтаж оборудования с пусконаладоч- ными работами
	1,48
	
	
	1,48
	
	

	6.3
	Проведение  работ  по  покрытию  стен  и  лотков  защитными  компонентами  на  3-х  секционных  аэротенках  ОСК  г. Уссурийска
	1,61
	
	
	
	0,57
	1,04


3. Настоящее  решение предприятия  о внесении  изменений   в    Программу распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2014 года.

                                                             Директор  МУП « Уссурийск-Водоканал»  О.М. Терлеев.                                

